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Úvod 
 
Již od dávného starověku se setkáváme s pojmem projektový management 
a s mnoha projekty, které je potřeba řídit. Mezi první velké projekty patří výstavba 
pyramid, jelikož i ta vyžadovala velké množství času a také spolupráci mnoha lidí. 
V dnešní době můžeme za projekt považovat cokoliv, co vykazuje vlastnosti 
projektu. To znamená, že projekt je jedinečný, je u něj definován začátek a konec a také 
splňuje daný cíl. Projektem může tedy být provedení stavby, pořádání akce, zavedení 
nového výrobku či výroba produktu, kterou se ve své práci zabývám.  
Bakalářská práce je zaměřena na téma „Projekt a jeho plán“ a jejím cílem je 
vytvoření plánu reálného projektu – výroba žaluzií pro nejmenovaný úřad sídlící 
v Holandsku. Toto téma jsem si zvolila z důvodu zájmu o projektové řízení a také 
zaujetí celým procesem plánování projektu, kdy je nejprve potřeba celý projekt 
promyslet a definovat, dále analyzovat veškeré cíle a aktivity, které v projektu budou 
prováděny a nakonec stanovit konkrétní plány, dle kterých se bude v projektu 
postupovat.  
Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se věnuji celkové teorii projektu - 
jsou zde popsány základní pojmy projektového managementu, jednotlivé plány 
projektu, rizika projektu a celkové zhodnocení projektu.  
Poznatky z teoretické části jsem aplikovala do části praktické, kde nejprve 
seznamuji čtenáře s firmou Hunter Douglas, s. r. o, ve které projekt probíhal, a dále 
popisuji uskutečňovaný projekt. Také zde popisuji zainteresované strany projektu, 
vytvářím jednotlivé podklady pro plánování a realizaci projektu. Každý projekt může 
být také něčím ohrožen, a proto se zde zabývám riziky projektu a navrhuji jejich 
opatření. Na konci této části zhodnocuji realizovaný projekt a zároveň informuji 
o současném stavu projektu. 
Správně vedený projekt by měl obsahovat podrobně sestavené plány potřebné 
k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných cílů. Tyto základní plány a prvky potřebné 
pro projekt jsou v této prácí také zpracovány. Nejprve je potřeba sestavit logický rámec, 
který definuje záměr, cíl a aktivity projektu, na to navazuje WBS neboli plán rozsahu, 
časový plán, plán zdrojů, nákladů a také doplňkové plány, jako plán rizik, který vychází 
z vytvořené SWOT analýzy, a plán komunikace. 
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1. Základní pojmy projektového managementu 
1.1 Projektový management 
 
Projektový management je disciplína, která sahá hodně do minulosti. A to až do 
dávného starověku. Již v této době vznikaly projekty, na kterých spolupracovalo mnoho 
lidí a které vyžadovali velké množství času. Oblíbeným příkladem takovýchto projektů 
je stavba pyramid. Zmínka o projektovém řízení je také v Bibli, která popisovala stavbu 
Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. [1] 
Projektovým managementem se tedy rozumí takový souhrn aktivit, které 
spočívají v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti, s krátkodobým 
cílem, který byl stanoven pro realizaci určitých záměrů. Jde tedy o aplikaci znalostí, 
schopností, nástrojů a technologií během jednotlivých fází realizace projektu tak, aby 
byly splněny požadavky projektu. [2] 
Z definic projektového managementu tedy vyplývá, že se jedná o časově 
omezené vynaložené úsilí, při němž aplikujeme znalosti a metody tak, aby bylo 
dosaženo požadovaných cílů. [2] 
Projektový management je úspěšný ve chvíli, kdy projekt dosahuje plánovaného 
cíle, při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů nebo jiných použitých 
zdrojů, s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo úrovně technologie 
a s akceptací projektu zákazníkem. Dalšími důležitými kritérii úspěchu jsou například 
minimální změny v původním projektovém záměru a realizace dalších návazných 
projektů. [2] 
1.1.1 Projekt a jeho definice 
 
Nejdůležitějším prvkem projektového managementu je projekt. Na úvod si 
musíme tedy říci, co projekt vlastně je. Často je totiž projekt zaměňován s procesem. 
Projekt se vyznačuje tím, že je neopakovatelný tudíž jedinečný, dočasný a musí mít 
nastavený specifický cíl. Naopak proces se neustále opakuje. Jedinečnost projektu 
spočívá v tom, že je to činnost, která je unikátní a nelze ji opakovat. Dočasnost 
znamená, že projekt má jasně definovaný začátek a konec. Uveďme si příklad: Každá 
stavba domu je unikátní, i když postavíme domů více, každý dům stojí na jiném místě 
a je výjimečný i dobou trvání samotné stavby. I přesto, že proces a projekt se od sebe 
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liší, mají některé společné znaky. Jsou vykonávány lidmi, mají omezené zdroje a jsou 
plánovány, prováděny a kontrolovány. [1] 
Pro ujasnění si uveďme příklady definic:  
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 
nebo určitého výsledku.“ [2] 
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, 
jejímž cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) 
dle patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ [1] 
1.1.2 Projektový trojúhelník 
 
Každý projekt obsahuje určité vazby, které jsou vyznačeny v projektovém 
trojúhelníku neboli trojimperativu. Každý vrchol trojúhelníku značí právě jednu ze tří 
základních dimenzí (čas, náklady, rozsah) projektu a strany trojúhelníku značí vazby 
mezi nimi, které na sebe vzájemně působí. Změna jednoho parametru vede ke změně 
minimálně jednoho dalšího. Pokud bude zákazník požadovat rychlejší ukončení 
projektu, odrazí se to na nákladech, které budou v tom případě vyšší. Je tedy velmi 
důležité, aby se na začátku projektu a při jeho definování dbalo na všechny aspekty 
projektového trojúhelníku. [1] 
Obrázek č. 1: Projektový trojúhelník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [1] 
Čas 
Rozsah 
Náklady 
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1.1.3 Cíl projektu 
Jedním z klíčových faktorů úspěchu celého projektu je správná definice cíle, 
případně dílčích cílů. Dobře definovat cíl, aby byl projekt realizovatelný, je ale poměrně 
obtížná záležitost. Nejde jen o technický popis, ale především o to, aby si 
zainteresované strany porozuměly a věděly, co má být na konci realizace 
vyprodukováno, k čemu to má sloužit a za jakých podmínek a s jakou strategií má být 
určitého cíle dosaženo. [3] 
Cíle jsou podstatným prvkem řízení a mají pro projekt zcela zásadní význam 
z mnoha důvodů. Jsou například základem kontraktu, centrálním bodem komunikace, 
definují výstupy a ohraničují předmětnou stránku projektu a jsou také základem pro 
plánovací procesy projektu. [2] 
Cíle projektu hrají také významnou roli v průběhu celého jeho životního cyklu. 
Nejdůležitější úlohu mají hlavně ve fázi zahájení projektu, jelikož z nich vychází zadání 
projektu a smlouva. Dále ve fázi plánování, kdy se o jejich definici opírají všechny 
podstatné plánovací dokumenty. V poslední řadě jsou důležité také pro fázi uzavření 
projektu, protože právě celkový úspěch je měřen a akceptován podle stupně splnění 
daných cílů. [2] 
Cílem projektu se tedy rozumí budoucí stav nebo vytvoření něčeho nového 
a potřebného, výrobku nebo služby. Tzv. vytvoření projektového produktu. [1] 
Cíle dělíme na strategické (goal) a postupné (objectives). Strategický cíl je 
takový cíl projektu, u něhož lze určit po jeho skončení přínosy pro organizaci. Postupné 
cíle přispívají ke splnění strategických cílů. Strategické i postupné cíle musí být 
obsaženy v definici projektu. Tato definice může být zpracována formou 
strukturovaného textu nebo formou logické rámcové matice.  [1] 
Další z pomůcek pro definování cílů projektu je technika SMART. Podle této 
techniky by měl být cíl: 
 S – SPECIFIC - specifický, konkrétní - potřebujeme vědět CO budeme 
dělat. 
 M – MEASURABLE - měřitelný - dle toho určíme, zda jsme určeného 
dosáhli. 
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 A – AGREED - akceptovaný - účastnící na projektu musí vědět, o co jde, 
shodli se na daném cíli. 
 R – REALISTIC - realistický - musí být zřejmé, že se cíl dá splnit a že 
stojíme nohama na zemi.  
 T – TIMED - termínovaný - musí být určený termín, aby vše výše 
uvedené mělo smysl. [3] 
1.1.4 Životní cyklus projektu a fáze projektu 
 
Každý projekt se během jeho existence a realizace vyvíjí a nachází v různých 
fázích, které nazýváme životním cyklem projektu. V literaturách nalezneme velké 
množství definic životního cyklu projektu, neexistuje v této oblasti ale žádná shoda 
mezi teoretiky ani hospodářskými sektory a společnostmi. [2] 
Obecná definice životního cyklu dle PMBOK: 
„Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž 
názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 
angažována.“ [4] 
Z této definice tedy vyplývá, že počet a pojmenování jednotlivých fází závisí 
na typu a velikosti projektu a také na tom, jak má být projekt řízen. [2] 
Dělení dle knihy (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010): [1] 
 zahajovací fáze, 
 střední fáze, 
 závěrečná fáze. 
Dělení dle knihy (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012): [3] 
 předprojektová fáze, 
 projektová fáze, 
 poprojektová fáze. 
Životní cyklus projektu je definován pojmy „Čas“ a „Fáze projektu“. Pojmem 
čas se v projektu rozumí trvání, odhady, řazení a časové rozvržení činností včetně 
přiřazení zdrojů těmto činnostem. Pod pojmem fáze projektu si můžeme představit 
činnosti, které spolu logicky souvisejí.  Každá fáze projektu je něčím specifická, 
ukončení jedné fáze projektu znamená začátek další fáze projektu. [5] 
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Obecně platí, že fáze životního cyklu projektu definují: 
 jaký typ práce má být vykonán v určitém stupni rozvoje projektu, 
 jaké konkrétní výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak jsou 
ověřovány a hodnoceny, 
 kdo je zapojován do aktivit projektu v jednotlivých úsecích. [2] 
Obrázek č. 2: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [2] 
Na obrázku č. 2 můžeme vidět, že v každé fázi projektu dochází k postupnému 
zapojování zdrojů projektu. Od vstupů až po veškeré fyzické a materiální prostředky 
realizace. Dále jsou postupně generovány výstupy projektu, což jsou samotné výkony 
řízení a vlastní produkty. To jsou hlavní cíle, kterých chceme při projektu dosáhnout. 
[2] 
Všechny životní cykly mají něco společného. Na začátku projektu jsou náklady 
a počet pracovníků, kteří jsou zapojeni do projektu, velmi nízké, postupně rostou 
a uprostřed životního cyklu dosahují svého maxima, a poté když se blíží k závěru, 
prudce klesají. [1] (viz obr. č. 3) 
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Obrázek č. 3: Obecný životní cyklus projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [1] 
Při zahájení projektu je velmi malá pravděpodobnost toho, že projekt úspěšně 
dokončíme, a riziko nejistoty je v tom případě velmi vysoké. To se v průběhu projektu 
mění a pravděpodobnost úspěšného ukončení roste. Způsobilost účastníků ovlivnit 
produkt a náklady je nejvyšší na začátku a v průběhu projektu se postupně snižuje. 
Nadšení účastníků z projektu je zpočátku veliké, avšak tím, že neexistuje hladký průběh 
a vyskytují se určitá rizika, toto nadšení postupně opadává. [1] 
1.1.5 Zainteresované strany 
 
Pod pojmem zainteresovaná strana, v některých literaturách také stakeholders, si 
můžeme představit každou osobu (jednotlivce), skupinu či organizaci, která je zapojená 
do projektu a která je tímto projektem značně ovlivněna. A to pozitivně či negativně 
nebo přímo či nepřímo. Cílem je uvědomit si opravdová očekávání těchto skupin 
či jednotlivců, abychom zajistili co největší množství spokojených zainteresovaných 
stran. [6] 
„Zainteresovanou stranou v projektu je osoba/organizace, která je aktivně 
zapojená do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny 
realizací projektu, příp. jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu 
či jeho výsledky.“ [3] 
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Určit veškeré zainteresované strany projektu, identifikovat jejich rozdílné zájmy 
a stanovit pořadí jejich důležitosti ve vztahu k projektu je úkolem manažera projektu. 
[1] 
Zainteresované strany můžeme obecně dělit na:  
 zadavatele (vlastníka) projektu, který má zájem projekt realizovat, docílit 
požadované změny, 
 zákazníka (uživatele), který bude pracovat s výstupy/výsledky projektu 
v provozní fázi, 
 sponzora projektu, který má zásadní vliv na rozhodování o zásadách 
projektu, 
 realizátora (dodavatele), který hájí zájmy zhotovitelů (např. členů 
projektového týmu), 
 investora projektu, který reprezentuje zájem na financích nebo jiných 
zdrojích, 
 dotčené strany, které posuzují zájmy těch, kteří nepatří do žádné výše 
uvedené skupiny, ale projekt se jich přímo či nepřímo dotýká. [3] 
Vzhledem k tomu, že projekt zainteresované strany velmi ovlivňuje, je důležité 
vytvořit pro tyto účastníky registr zainteresovaných stran (Stakeholders register), který 
je výstupem analýzy zainteresovaných stran. Nebude-li analýza stran provedena 
a nevznikne-li registr zainteresovaných stran, je riziko toho, že bude opomenuto 
na zájem některých vlivných stran. [6]  
Na projektu se může podílet účastník tzv. přímý a nepřímý. Přímý účastník je 
taková osoba, která se na projektu aktivně podílí. Nepřímý účastník je naopak taková 
osoba, která projekt ovlivňuje, nebo je jím ovlivněna. [1] 
Aby projektový tým dokázal zvolit vůči účastníkům správnou strategii zapojení, 
je důležité zainteresovanou stranu kategorizovat dle jejich postoje vůči projektu 
a schopnosti tento projekt ovlivnit. Na následujícím obrázku je vyobrazena matice, která 
nám pomůže tuto strategii nastavit. [6] 
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Obrázek č. 4: Matice stakeholderů 
 
    
 
                         Vliv 
 
 
 
 
 
 
  
                        Zájem 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [7] 
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2. Plány projektu 
2.1 Úvod do plánování  
 
Před tím, než začneme samotný projekt vytvářet, je důležité si v rámci 
projektového týmu ujasnit jeho definici a navrhnout strategii dosažení projektového 
cíle. Jednou z možností je zpracování logické rámcové matice, které musí celý 
projektový tým rozumět a ztotožnit se s ní. Na základě zpracované strategie pak 
projektový tým zahájí detailní zpracování jednotlivých projektových plánů. Plány jsou 
totiž modelem celého projektu. Pro samotné plánování je důležité vědět, čeho chceme 
dosáhnout, v jaké fázi se nacházíme a jakým způsobem toho chceme dosáhnout. 
Aktivity spojené se samotným plánováním mohou začínat již v období 
předprojektových studií a pokračují v období definování a inicializace projektu, kdy je 
potřeba sestavit časové plány, potřeby zdrojů, odhady nákladů a posouzení rizik. 
Detailní plánování poté nastává po ukončení jednání o kontraktu a podpisu smlouvy 
mezi realizační stranou a zákazníkem. [1] 
Plánování projektu lze definovat jako proces, kde výsledkem je plán 
jednotlivých kroků projektu a činností, které vedou k jeho realizaci. Základní plán 
projektu je plánem tří dimenzí z projektového trojúhelníku, který obsahuje plán rozsahu 
projektu, časový plán či harmonogram, plán zdrojů a také plán nákladů.  Existují také 
doplňkové plány, které mají stejný význam jako základní plány a jsou potřeba 
naplánovat. Patří mezi ně plán komunikace, plán řízení rizik, plán řízení kvality a plán 
obchodních činností. [1] 
2.1.1 Logický rámec 
 
Logický rámec je jeden ze způsobů, jak definovat projekt včetně jeho 
plánovaných přínosů, tedy zformulovat jeho cíle a strategie. To vše se zaznamenává 
pomocí jednoduché tabulky. Samotné projednávání a formulování mohou být však 
výsledkem delší a intenzivní diskuze. Pokud by logický rámec nebyl zpracován, je 
vysoké riziko, že překročíme rozpočet, nedodržíme termín, nedodáme očekávané 
přínosy, a docházelo by tak k nedorozuměním a konfliktům mezi účastníky projektu. [6] 
Tato metoda slouží ke sladění úhlů pohledu všech stakeholderů na problematiku 
připravovaného projektu. Vytváří základní, přehledný pohled na projekt tak, aby bylo 
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všem jasné, jaké má projekt cíle, výstupy, a jaké aktivity budou postupně realizovány. 
Tabulka logického rámce tedy obsahuje definované cíle projektu, časovou náročnost 
a jednotlivé činnosti, které v projektu proběhnou. Veškeré části tabulky se navzájem 
propojují. [1] 
Tabulka č. 1: Logický rámec  
Záměr  
(strategický cíl) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl projektu 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Výstupy  
(konkrétní výstupy) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Aktivity  
(klíčové činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
materiál) 
Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady 
a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se 
Předběžné 
podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [1] 
 Záměr (strategický cíl, účel projektu) 
Je to důvod, pro který je projekt realizován. Odpovídá na otázku proč. Proč 
vlastně chceme dosáhnout níže uvedeného cíle. Bývá dlouhodobější a ve většině 
případů vymezený abstraktně. K dosažení jednoho účelu je potřeba kombinovat 
více projektů. [7]  
 Cíl  
Pro každý projekt je vymezen vždy jeden cíl. Odpovídá na otázku co, neboli 
čeho chceme konkrétně v projektu dosáhnout. Je zpravidla hmatatelný. [1] 
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 Výstupy 
Specifikují to, jak chceme dané změny dosáhnout. Co vše musím udělat 
a vytvořit, aby výše uvedená změna nastala. [1] 
 Aktivity 
Jsou to klíčové činnosti, které bude potřeba vykonat, aby bylo dosaženo 
požadovaných výstupů. Jde o identifikaci důležitých a zásadních aktivit. [7] 
 Objektivně ověřitelné ukazatele 
Jsou to ukazatele, které nám dávají najevo, že bylo dosaženo záměru, cíle 
a konkrétních výstupů. Pro každý bod by měly být definovány alespoň 
2 ukazatele. [1] 
 Způsob ověření 
Uvádí, jak budou ukazatele ověřeny, kdo zodpovídá za ověření, jaké náklady 
a čas ověření vyžaduje, kdy bude ověřen a jakým způsobem bude 
dokumentován. [1] 
 Předpoklady a rizika  
Předpoklady představují to, z čeho se vycházelo při samotném stanovení cílů 
a aktivit. Rizika představují to, s čím se naopak nepočítalo, ale co může výrazně 
ovlivnit dosažení cílů projektu. [7] 
 Předběžné podmínky 
Jsou to položky, které musejí být splněny, aby se o projektu vůbec dalo 
uvažovat. [1] 
Logický rámec uvažuje propojení logických vazeb ve dvou směrech. A to 
v směru vertikálním a směru horizontálním. Vertikální směr (shora dolů) nám zobrazuje 
vztah příčiny a následku. Je zde propojení mezi záměrem, cílem, výsledky projektu, 
výstupy a činnostmi. Pokud vykonáme aktivitu, získáme výsledek (dodávky projektu), 
pokud vyrobíme všechny dodávky, dojdeme k cíli projektu a realizace příslušného cíle 
nám umožní splnit záměr projektu. V horizontálním směru jsou ke každé úrovni 
přiřazeny objektivně ověřitelné ukazatele, na jejichž základě lze získat informace nebo 
podklady a předpoklady a rizika. [1] 
  
20 
Tabulka č. 2: Způsob čtení logického rámce 
Záměr  
(strategický cíl) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl projektu 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Výstupy  
(konkrétní výstupy) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Aktivity  
(klíčové činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
materiál) 
Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady 
a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se 
Předběžné 
podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [7] 
2.2 SWOT analýza 
 
Pomocí SWOT analýzy neboli analýzy silných a slabých stránek lze 
v předprojektové a plánovací fázi vytvořit předběžnou analýzu rizik a příležitostí. Tato 
metoda zahrnuje nejen silné a slabé stránky, ale také hrozby a příležitosti. Název této 
metody vzniknul dle prvních písmen anglických slov: 
Strengths – vnitřní síly a přednosti (silné stránky).  
Weaknesses – vnitřní slabosti (slabé stránky). 
Opportunities – externí příležitosti. 
Threats – externí hrozby. [3] 
Silné a slabé stránky jsou záležitostí uvnitř podniku a příležitosti a hrozby 
přicházejí externě, neboli vně podniku. Každý podnik by měl znát své okolí a o silných 
a slabých stránkách mít povědomí. Cílem této analýzy je tedy sestavit seznam nebo 
tabulku, která bude obsahovat veškeré tyto faktory. [3] 
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Tabulka č. 3: Tabulka SWOT analýzy 
 Současnost Budoucnost 
Pozitiva Silné stránky Příležitosti 
Negativa Slabé stránky Hrozby 
Zdroj: vlastní zpracování. 2017, dle [3] 
Samotná SWOT analýza může být pro její lepší využitelnost a přehlednost 
rozpracována podrobněji. V předchozím případě se v tabulce používala pořadová čísla, 
která slouží pouze pro přehlednost. Položky jsou zapisovány do tabulky tak, jak byly 
postupně řečeny. Pro rozšíření SWOT analýzy provedeme to, že jednotlivé položky 
vždy setřídíme podle významu a důležitosti a nastavíme příslušné strategie. Seznam 
silných stránek bude tedy začínat tou nejsilnější stránkou a slabé stránky tou kriticky 
nejslabší stránkou. Příležitosti a hrozby je možno uvádět podle jejich pravděpodobností. 
[3] 
Strategie SO – využívá silné stránky a příležitostí podniku  
Strategie WO – pro překonání slabých stránek využívá maximálně příležitostí.  
Strategie SW – využívá silných stránek podniku k odvrácení hrozeb. 
Strategie WT – zaměřuje se na slabé stránky a hrozby. Podnik brání nastání 
hrozeb a slabých stránek najednou [8] 
Tabulka č. 4: Strategie při využití závěrů analýzy SWOT 
 Silné stránky Slabé stránky 
Příležitosti  Strategie SO  Strategie WO 
Hrozby Strategie SW Strategie WT 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [3] 
SWOT analýzu by neměl nikdy sestavovat jednotlivec, ale podílet by se měl celý 
projektový tým. Také by neměla být sestavena pouze za jeden den nebo po jednom 
setkání. Vždy by se mělo jednat o dlouhodobější sestavování a promýšlení. [3] 
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2.3 Plán rozsahu 
 
Plán rozsahu je nezbytnou součástí projektového plánu. Tento plán lze stanovit 
pomocí logické rámcové matice, struktury projektového produktu (PBS) a struktury 
projektového díla (WBS). Účelem těchto plánů je, aby si všechny zainteresované strany 
projektu uvědomily, co je a co není obsahem projektu. Tento plán je východiskem pro 
další plány. [1] 
2.3.1 WBS  
 
WBS neboli Work Breakdown Structure, v češtině struktura projektového díla, 
plán rozsahu projektu nebo hierarchická struktura činností, je metoda, která slouží 
k nalezení a zpřehlednění všech činností, které musí být v projektu provedeny. Správná 
WBS je předpokladem toho, že se na nic důležitého nezapomene, že se v projektu 
nebude dělat zbytečně nic navíc a bude se plnit to důležité. [7] 
WBS se ve většině případů sestavuje způsobem „shora dolů“, kdy na nejvyšší 
úrovni jsou větší, komplexnější činnosti, které vycházejí z logického rámce, a postupuje 
se do podrobnějších detailů. Kvalitně zpracovaná WBS vytváří pevný základ pro 
sestavení harmonogramu, rozpočtu i přiřazení rolí. [6] 
Důležité je vědět, jak si zkontrolovat, že WBS je správně sestavena. Zde je 
několik bodů pro kontrolu:  
 WBS obsahuje na nejnižší úrovni fyzické výstupy (produkty). 
 Pracovní balíky musí být možno ocenit (práce na vytvoření, náklady, čas). 
 Projektový tým se musí při sestavování držet průměru. Nepohybovat se 
ani v příliš detailní, ani v příliš obecné rovině. Míra detailu se doporučuje udržet 
na 10 člověkodnů na jeden pracovní balík.   
 Rozpracovanost pracovních balíků a postup všech prací musí být měřitelné. 
 Lze k nim jasným způsobem přiřadit zodpovědnost. [6] 
Strukturní plány rozsahu projektových prací mohou být odlišné a vše závisí 
na typu projektu a na znalostech projektového týmu o projektu. Strukturální plán musí 
plnit hlavně svůj účel, což znamená, že musí obsahovat všechny dodávky a činnosti, 
které zajistí úspěch projektu. [1] Příklad WBS uspořádání maturitního plesu je 
na obrázku č. 5.  
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Obrázek č. 5: Příklad strukturálního plánu projektu (WBS)  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
U složitých projektů není možné vytvořit grafické vyjádření, proto se vytváří 
tzv. podrobný rozpis prací, který odpovídá rozpisu dílčích cílů projektu. Podrobný 
rozpis prací je závazný dokument, na který navazují další dokumenty plánu projektu 
(znázorněno na obr. č. 5). Zároveň je nejdůležitější pro řízení času a nákladů. 
Za vypracování WBS a toho dokumentu je odpovědný projektový manažer, kterému 
pomáhá dle potřeby projektový tým. [1] 
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Obrázek č. 6: Vazba dalších plánovacích dokumentů na WBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [1] 
Pokud by nebyla k danému projektu WBS zpracována, je hodně pravděpodobné, 
že se projekt vymkne kontrole a přesáhne své hranice. A to vše proto, že bude chybět 
přehledný rozpis toho, co má být dodáno, a bude dodáváno něco, co ke splnění projektu 
i třeba nepotřebujeme. [6] 
2.3.2 PBS 
 
PBS je hierarchická struktura produktu, jejímž úkolem je graficky popsat obsah 
projektového produktu, aby bylo na první pohled jasné, co vše bude produkt obsahovat. 
Oproti logickému rámci, který se zaobírá projektem na relativně hrubé úrovni, je PBS 
výrazně podrobnější. Produkt se v této metodě rozděluje na subprodukty, které se dále 
dělí na dílčí výstupy. V tomto dělení pokračujeme tak dlouho, až je nemožné 
a nepotřebné v nejnižší úrovni dále tyto části produktu dělit. Ve své strukturované 
podobě PBS také znázorňuje vztahy mezi konečným produktem a jeho subprodukty. [7] 
Východiskem pro plánování rozsahu produktu je jasná definice projektového 
cíle a jednoznačná definice cílů výstupů a výsledků. [1] 
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Výstup plánu rozsahu produktu poskytuje veškeré informace a definice, které 
jsou potřebné k popisu předmětu projektu. Definuje, „CO?“ je cílem všech činností, 
které souvisí s daným projektem. Je také základem pro komunikaci mezi projektovým 
týmem a zákazníkem projektu. [1] 
2.4 Návaznost činností a časový plán projektu 
 
Časový plán projektu navazuje na strukturovaný plán rozsahu projektu a jeho 
cílem je, aby na sebe všechny činnosti projektu časově logicky navazovaly. Výstupem 
je časový plán, který může mít několik podob: tabulka činností, síťový graf a Ganttův 
diagram (časový harmonogram). [1] 
Je nedílnou součástí plánu projektu a obsahuje veškeré informace o tom, 
v jakých termínech a v jakém čase budou probíhat konkrétní práce související 
s projektem. Je důležitý pro podchycení velkého množství informací, které jsou 
potřebné pro řízení projektu. Musí obsahovat především milníky a důležité termíny, 
plán prací, který převádí do časových posloupností úloh a úkolů, předpokládanou délku 
trvání jednotlivých činností, vazby a propojenost částí práce pro zachování logických 
vazeb i při změně harmonogramu, a další jiné informace k údržbě harmonogramu při 
spolupráci s ostatními plány během celého životního cyklu projektu. [2] 
Plánování času tvoří jakýsi podklad pro vše ostatní, a proto je důležité mu 
věnovat velkou pozornost. Proces časového plánování v kontextu s ostatními prvky je 
znázorněn na obrázku č. 7.   
Obrázek č. 7: Schéma plánování projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [3] 
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2.4.1 Tvorba časového plánu 
 
Pro začátek je nejdůležitější zkontrolovat strukturální plán WBS, pro ujištění, že 
všechny obsažené činnosti jsou pro další plánování platné. V dalším kroku vytvoříme 
tabulku činností a odhadneme doby jejich trvání. Vytvoříme síťový graf, ve kterém 
nadefinujeme následnosti a souslednosti činností. Mezi těmito činnostmi vytvoříme 
vazby, tedy Ganttův diagram. Dále vypočteme časové rezervy a určíme kritickou cestu 
neboli délku trvání celého projektu. Na konci vložíme milníky do plánu a tento plán 
„doladíme“. [1] 
2.4.2 Metody časového plánování 
 
Mezi metody časového plánování patří metoda kritické cesty, metoda PERT 
a metoda kritického řetězce. [2] 
Metoda kritické cesty je taková metoda, která se zabývá analýzou 
a vyhledáváním kritické cesty v projektu, tedy vyhledáváním nejdelšího sledu úkolů 
projektu, které obsahují nulové rezervy a určují tak dobu trvání celého projektu a termín 
dokončení. Posloupnost těchto činností se nazývá kritická cesta a činnosti ležící na této 
cestě jsou kritické činnosti. [2] 
Metoda PERT se od metody kritické cesty liší způsobem odhadu doby trvání. 
Zatímco kritická cesta používá deterministický odhad, metoda PERT naopak k určení 
očekávané hodnoty doby trvání využívá, statistické odhady. Tato metoda je vhodná pro 
projekt, kde se používá nová technologie a kde si nejsme jisti s odhadem doby trvání 
činností. Očekávaná hodnota využívá tří odhadů: pesimistický (p), optimistický (o) 
a nejpravděpodobnější (s). Určí se jako jejich vážený průměr a směrodatná odchylka. 
[1]  
  
      
 
  
Metoda kritického řetězce řeší problém nadhodnocení časových rezerv 
v metodách CPM a PERT. Doporučuje tak, aby byly všechny odhady redukovány 
na polovinu až třetinu původní hodnoty. Tvrdí, že v projektech nikdy nenastane 
ta situace, že bude muset být využito časových rezerv dob trvání všech činností. Ale je 
na druhou stranu možné, že se některé činností zpozdí, proto vkládáme na konce větví 
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síťového grafu časovou rezervu (Feeding buffer) a na konec projektu rezervy 
(Project buffer). Tyto rezervy jsou o dost kratší než součet rezerv, o které byly zkráceny 
doby trvání činností. Proto celková plánovaná doba projektu je kratší než při klasickém 
plánování. [1] 
2.4.3 Síťový diagram 
 
Síťový graf slouží na začátku plánování pro grafické zobrazení činností spolu 
s jejich vazbami a chronologickým pořadím. Každý síťový diagram je složen z uzlů 
a čar, které tyto uzly spojují. Pro uspořádané spojení se používají šipky. Jednotlivé uzly 
představují dané aktivity a špiky mezi nimi logické vazby. [1] 
Logické souvislosti umožňují seřadit aktivity tak, jak budou za sebou 
vykonávány, a která aktivita bude záviset na dokončení které. Proto musí mít každá 
aktivita nejen otevření a uzavření projektu, ale také alespoň jednoho předchůdce 
a alespoň jednoho následovníka.  [7] 
Síťový diagram (viz obr. 8) je orientovaný, ohodnocený, souvislý, acyklický 
a konečný graf. Orientovaný z toho důvodu, že šipky v grafu znázorňují vzájemnou 
závislost činností. Všechny činnosti musí být také ohodnoceny dobami trvání. Souvislý 
znamená, že všechny činnosti musí být nějakým způsobem propojeny a nesmí tvořit 
cyklus. A konečný proto, že stejně jako projekt musí graf obsahovat začátek i konec. [9] 
Obrázek č. 8: Síťový graf 
 
Zdroj: Převzato z [10] 
2.4.4 Ganttův diagram 
 
V dnešní praxi se již se samotnými síťovými grafy příliš nepracuje. 
Oblíbenějším způsobem je právě spojení síťového grafu s Ganttovým diagramem. [3] 
Ganttův diagram přehledně zobrazuje sled činností tak, jak jdou chronologicky 
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za sebou. Činnosti v tomto grafu jsou zobrazovány jako úsečky ve směru časové osy. 
Délka úsečky znázorňuje dobu trvání činností, a tudíž z časové osy přesně vidíme 
konečné termíny. Často se také v tomto diagramu zobrazují vazby činností pomocí 
šipek. Doplňující informace mohou být znázorněny podél úseček, ve sloupcích nebo 
přímo v tabulce diagramu. V Ganttově diagramu lze také využít kritickou cestu. 
Úsečkový diagram je vhodným plánovacím nástrojem pro malé projekty, které mají 
málo vztahů následnosti a tyto vztahy jsou jednoduché. [1] 
Na obrázku č. 9 je vyobrazen Ganntův diagram. Na svislé ose jsou jednotlivé 
činnosti a vodorovná osa představuje čas. Časové intervaly mohou být voleny dle 
vlastního uvážení (hodinové, denní, týdenní, měsíční či roční). V grafu si můžeme 
všimnout, že u každé činnosti je jasně vidět její začátek a konec. [11] 
Obrázek č. 9: Ganntův diagram 
 
Zdroj: Převzato z: [11] 
Důležitým nástrojem plánování času je zobrazení milníků, což jsou značky 
(časový údaj) v Ganntově diagramu, které se používají k identifikaci událostí 
a výsledků, jež jsou důležité pro jedinou činnost nebo několik činností, pro fázi nebo 
celý projekt. Každý milník má nulovou dobu trvání.  Jsou efektivním kontrolním 
nástrojem při realizaci celého projektu. Podmínkou pro definování milníku je přesná 
specifikace jeho termínu a obsahu. [1] 
V současnosti se Ganntovy diagramy častěji využívají jako nástroj komunikace, 
jednání a diskuse. [2] 
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2.5 Plán zdrojů 
 
Vstupem pro samotné plánování zdrojů je stanovený rozsah projektu, tedy 
vytvořená WBS, představa o časovém harmonogramu, definice cílů a případně rozsah 
prací projektu. Pokud máme veškeré tyto informace, můžeme začít s plánováním 
a přiřazováním zdrojů jednotlivým činnostem.  [3] 
Zdroje jsou nástroje, které napomáhají k provedení projektové činnosti. 
Plánování zdrojů slouží k určení takových zdrojů, které jsou potřebné k provedení 
jednotlivých činností. Zdroje můžeme dělit na zdroje, které se spotřebovávají, 
a na zdroje, které se nespotřebovávají. Mezi první uvedený typ patří peníze a všechny 
druhy materiálu. K druhému typu lze přiřadit lidi, stroje, informační technologie 
a zkušební zařízení. Při plánování se používají zdroje materiálové, lidské a finanční. [1] 
Obrázek č. 10: Typy zdrojů 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [1] 
Cílem tohoto plánování je stanovit, jaké lidské zdroje, stroje, zařízení a další 
pracovní zdroje potřebujeme k provedení jednotlivých činností, a zda je budeme mít 
v průběhu projektu k dispozici. Výstup plánování zdrojů může být v tabulkové nebo 
v grafické formě v podobě histogramů (sloupcové grafy). Je mnoho způsobů, jak zdroje 
plánovat. Obvykle se používá kvalifikovaný odhad, kdy manažer projektu konzultuje 
náročnost úkolů s dalšími manažery, využívá znalosti a zkušenosti, normy, simulace 
či další kreativní techniky inspirované nejčastěji oblastí IT. [3] 
Plánování zdrojů probíhá ve třech krocích. Nejdříve si musíme určit potřebné 
zdroje, které jsou důležité pro to, aby činnost mohla být provedena podle plánu. Je 
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nutné určit typ a množství každého zdroje včetně času a místa. Kolik čeho bude potřeba, 
v které dny, kde a na jakou činnost. Dále musíme určit dostupnost zdrojů. To znamená, 
že pro každý zdroj, který potřebujeme pro náš projekt, se určí množství, které je 
v potřebný čas právě k dispozici. A v posledním kroku porovnáme tyto dostupné 
a potřebné zdroje. [1] 
Po stránce zdrojů lze každý projekt popsat organizační strukturou, která vychází 
z podrobného rozpisu prací, který končí v matici odpovědností. Ta napomáhá 
manažerovi přiřazovat k činnostem projektu dané projektové role. [2] 
Matice odpovědností definuje, jak se každý zdroj v projektu podílí 
na konkrétních činnostech. Jasně definuje odpovědnost a předchází nesrovnalostem. 
Každému zdroji pro každou činnost může být přiřazena jedna ze čtyř rolí: 
 R – Responsible (člověk, který činnost vykonává – u každé činnosti 
alespoň jeden). 
 A – Accountable (člověk, který zodpovídá za vykonanou činnost – u každé 
činnosti právě jeden). 
 C – Consulted (člověk, který slouží ke konzultování – u každé činnosti 
žádný, jeden nebo více). 
 I – Informed (člověk, který musí být o průběhu informován – u každé 
činnosti žádný, jeden nebo více). [7] 
Tabulka č. 5 - Příklad matice odpovědností 
                         Pozice 
 
Činnost 
Technik Inženýr Vedoucí Pracovník 
IT 
Odborný 
expert 
Identifikace závady R C A I C 
Nalezení řešení  R A I C 
Implementace řešení  R A I C 
Archivace  I A R  
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [7] 
2.6 Plán nákladů 
 
Na časové plánování projektu a plánování zdrojů navazuje také plánování 
nákladů a sestavení rozpočtu. [3] 
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Cílem plánování nákladů na projekt je co nejpřesněji stanovit výši nákladů, které 
bude nutné vynaložit na realizaci projektu, s přihlédnutím na všechny působící vlivy.  
Toto plánování je vhodné realizovat ve dvou krocích. Prvním krokem je plánování 
nákladů na projekt a druhým krokem plánování nákladů na realizaci jednotlivých 
projektových činností. [11] 
Při tvorbě plánu nákladů lze použít několik metod k odhadování. Jednou z metod 
jsou analogické odhady, kdy odhad nákladů vzniká srovnáním s podobnými projekty 
nebo úkoly. Další metodou je parametrický odhad. Jde o matematický model, který 
spočívá v nalezení jednotkové ceny parametru, pomocí které odhadneme projektové 
náklady. Dalšími metodami jsou například metoda zdola nahoru, kdy odhadujeme 
náklady na každou pracovní činnost a součtem získáme náklady na celý projekt. 
Poslední metodou je dokumentování nákladových odhadů. [1] 
Stanovení nákladů také úzce souvisí s životním cyklem projektu, ve kterém se 
plánování nákladů realizuje. V předinvestiční neboli přípravné fázi jsou náklady 
určovány pomocí kvalifikovaných odhadů. Přesto je důležité věnovat těmto nákladům 
vysokou pozornost. V investiční fázi je významnou podporou pro plánování nákladů 
rozložení projektu na dílčí, logicky na sebe navazující činnosti, na které jsou poté 
jednotlivě náklady odhadovány. [11]  
Obrázek č. 11: Graf S křivky 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Při podrobném plánování nákladů používáme jako základ strukturální plán 
a plán zdrojů projektu pro pracovní soubory nebo činnosti. V prvním kroku rozdělíme 
náklady do nákladových souborů, tím získáme nákladovou strukturu. Toto rozdělení je 
důležité pro pozdější kontrolu v realizační fázi projektu. V druhém kroku určíme pro 
všechny soubory či činnosti kvantitativní odhady, které vycházejí z potřeby množství 
materiálu, zařízení a osobních nákladů. V posledním kroku jsou vypočteny náklady 
pro každý pracovní soubor či činnost. Tyto jednotlivé náklady z každé činnosti jsou 
poté sečteny k určení celkových nákladů. [1] 
Obrázek č. 12: Postup při podrobném plánování nákladů 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [1] 
Při sestavování podrobného rozpočtu je vhodné sestavit nejdříve přímé náklady 
a poté nepřímé náklady. Přímé náklady úzce souvisejí s konkrétními činnostmi 
v projektu. Například náklady na materiál, osobní náklady, nákup služeb atd. Nepřímé 
náklady nebo také režijní náklady nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu. 
Jsou to společné náklady celé organizace. Příkladem je například provoz budov, daně 
a poplatky. [3] 
Žádný projektový manažer by neměl při plánování nákladů zapomenout 
na rezervy. Ty by měly po dobu projektu krýt identifikovatelná i neidentifikovatelná 
rizika projektu. Rezerva se může stanovit jako procento celkových výdajů projektu nebo 
se určí rezervy na konkrétní vybrané položky. [3] 
2.7 Plán komunikace 
 
Komunikační plán je výborná a přehledná pomůcka pro hladký průběh veškeré 
potřebné komunikace. Jeho smyslem je stanovit co, proč, jak, kdy a kým bude 
o projektu komunikováno do vnějšího prostředí nebo v rámci projektu.  
Procesní struktura 
WBS     Struktura 
nákladů 
     Odhady 
nákladů 
    Rozpočet      Výpočet 
Struktura 
činností 
Nákladové 
účty – pod-
účty 
Personální 
a 
materiální 
náklady 
Náklady na 
činnosti, na 
celý 
projekt 
Náklady 
v čase, 
profily 
nákladů 
  
33 
Je klíčovým nástrojem, který usnadňuje projektovému týmu komunikovat se 
zainteresovanými stranami i v rámci tohoto týmu. Díky tomuto plánu je komunikace 
přehledná a efektivní. [6] 
Komunikace je sdělování zpráv mezi lidmi pomocí různých médií a jejich 
porozumění. Komunikátor (mluvčí) sděluje informace komunikantovi neboli posluchači 
pomocí médií (mluvení, psaný projev, gesta). Prostřednictvím zpětné vazby se mluvčí 
dozvídá příslušnou reakci a může sledovat efekt. [3] 
Každý projekt má své komunikační zásady, které se liší dle druhu projektu.  
Komunikace v malých projektech:  
 Projektovému manažerovi jednou týdně pravidelné předání zpráv o stavu 
dílčích úseků.  
 Manažer zašle aktualizaci stavu projektu investorovi a ostatním 
účastníkům jednou za 14 dní nebo za měsíc. Oslovené osoby reagují 
na dané události.  
 Celý tým se účastní kontrolních porad, kde se porovnává stav skutečný se 
stavem plánovaným. Řeší se vzniklé problémy, požadavky změny rozsahu 
či potencionální rizika. Frekvence porad závisí na době trvání projektu. [1] 
Komunikace ve středně velkých projektech: 
 Projektový tým zasílá týdně nebo ob týden detailní zprávu o stavu projektu 
projektovému manažerovi. 
 Celý tým se účastní kontrolních porad (každý týden či ob týden). Zákazník 
a investor je na poradách zastupován. Manažer rozhoduje o formě porady      
- zda konat porady společně či odděleně.  
 Projektový manažer zasílá jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc zprávu 
o stavu projektu jeho účastníkům. Zpráva by měla obsahovat finanční stav 
projektu. [1] 
Komunikace ve velkých projektech probíhá dle celkové komunikační strategie 
a plánu projektu. 
 V první řadě se musí určit účastníci projektu a jejich požadavky na 
komunikaci. Skupiny pracovníků se stejnými komunikačními potřebami nebo 
jednotlivé osoby. 
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 Pro každého účastníka je důležité určit, jak bude splněna komunikační 
potřeba dotyčného. Jaké informace potřebuje vědět, jak často je chce 
aktualizovat a jaký je nejlepší způsob přenosu těchto informací.  
 Rozhodnutí promítneme do komunikačního plánu. Plán zahrnuje dobu 
na přípravu komunikace, frekvenci komunikování, termíny a osoby 
odpovědné za veškerou komunikaci. [1] 
Nejčastěji se komunikace rozděluje do tří typů. Do prvního typu spadá to, co je 
povinné. Zahrnuje zprávy o stavu projektu, kontrolní porady, monitorovací zprávy 
apod. Informace jsou účastníkům posílány. Druhým typem je to, co je nepovinné. Tyto 
informace pracovníci potřebují vědět, aby mohli vykonávat určitou práci. Příjemce musí 
mít sám zájem tyto informace znát. Obvykle v písemné podobě. Posledním typem je 
marketingová komunikace, která se snaží vyvolat zájem o projekt a jeho výstupy. 
Informace jsou posílány širšímu okruhu lidí. Patří sem například besedy a prezentace, 
snadno zapamatovatelná zkratka, slogany pro vzbuzení zájmu atd. [1] 
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3. Rizika projektu 
 
V každém projektu se mohou vyskytnout určitá rizika, nejisté události, které 
mohou nastat a ovlivnit jeho průběh. Analýza rizik se snaží tato rizika předvídat, 
odhadovat pravděpodobnost jejich výskytu, velikost dopadu a identifikovat události, 
kvůli nichž riziko nastalo. Řízením rizik se snažíme snižovat pravděpodobnost výskytu, 
zmenšit dopady a vytvářet plány pro případné naplnění hrozeb rizik. Jednoduchým 
a účinným nástrojem pro rozumné vypořádání se s riziky je registr rizik, který bychom 
měli vypracovat. [6] 
PMBOK definuje riziko jako „nejistou událost nebo podmínku, která pokud 
nastane, bude mít dopad na alespoň jeden z obecných cílů projektu.“  [4] 
Vliv negativní znamená, že riziko může způsobit škodu určitého rozsahu. 
Naopak pozitivní vliv znamená příležitost, která by se mohla využít. [1] 
Projektový tým má za úkol v průběhu celého projektu mít na paměti, že hrozí 
jistá nebezpečí, která mohou ohrozit úspěch celého projektu. Musí tedy pečlivě sledovat 
možné nepříznivé vlivy a musí pro ně připravovat opatření, která sníží ohrožení 
projektu a zvýší pravděpodobnost jeho úspěšného dokončení. Posuzování příležitostí 
a rizik začíná již v předprojektových fázích. [2] 
Druhy rizik můžeme strukturovat například podle: 
 místa vzniku vzhledem k projektu, 
 zdroje rizika, 
 předvídatelnosti a pravděpodobnosti jejich vzniku,  
 závažnosti dopadu, 
 stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. [2] 
Kromě identifikace druhu rizika a odhadu dopadu na projekt je také důležité 
posoudit, v jaké fázi životního cyklu projektu může k ohrožení dojít. V průběhu 
projektu mění rizika svůj charakter a závažnost. Na začátku se vyskytuje největší hrozba 
rizik, z důvodu mnoha neznámých skutečností. Naopak na konci projektu hrozba 
výskytu rizik klesá, jelikož je většina zadání již splněna. I přes to může být jejich dopad 
velmi vysoký, vzhledem k tomu, že již do projektu bylo hodně investováno. [2] 
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Rozsah a závažnost rizik se liší podle velikosti projektu. Malé projekty bývají 
většinou kratší, působící podmínky a jevy jsou lépe specifikovatelné a dopad bývá 
menší vzhledem k nižším hodnotám v ohrožení. U velkých a rozsáhlých projektů je 
situace naprosto opačná. [2]  
3.1 Řízení rizik  
 
Řízení rizik projektu vychází z rizikového inženýrství, které se řadí mezi 
technicko-ekonomické disciplíny. Ta se zabývá problematikou rizik a snaží se pochopit 
riziko jako možnost utrpět škodu. [3] 
Mimo jiné umožňuje také minimalizaci důsledků negativních událostí 
a maximalizaci výsledků událostí pozitivních. [1] 
Řízení rizik zahrnuje následující procesy:  
1) Identifikace rizika. 
2) Hodnocení rizika (kvalitativní i kvantitativní). 
3) Plánování reakce na riziko. 
4) Monitorování rizik během projektu. [1] 
Obrázek č. 13: Procesy managementu rizik 
 
Zdroj: Převzato z: [1] 
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Jelikož není projekt uzavřený systém, působí na něj mnoho faktorů, které mohou 
v průběhu vytvářet nová rizika nebo naopak stará eliminovat. Proto je řízení rizik 
kontinuální proces, který probíhá neustále po celou dobu projektu. Nelze tedy provést 
výše uvedené kroky pouze jednou, ale je nutné se věnovat řízení rizik v průběhu celé 
realizace. [7] 
Řízení rizik projektu by mělo navazovat na řízení rizik v celé firmě. To 
znamená, že by se firma měla zaměřit také na obchodní rizika, rizika nákupu, finanční 
rizika, požární rizika, rizika bezpečnosti informačních systému atd. V managementu 
rizik můžeme postupovat dvojím způsobem. Nejprve můžeme nebezpečí identifikovat, 
poté se ho snažíme posoudit a zároveň najít na toto riziko určitou odezvu. Druhý způsob 
je ten, že identifikujeme nejprve všechna významná nebezpečí, ta postupně jedno 
po druhém posoudíme a poté se snažíme nalézt vhodné odezvy pro všechna nebezpečí. 
[3] 
3.2 Identifikace rizik a jejich hodnocení  
 
Identifikací rizik se rozumí určit, které rizikové faktory se v projektu mohou 
vyskytnout. Tyto faktory existují jak uvnitř projektu, tak i vně projektu. Uvnitř projektu 
je to například nejistota, že nebude fungovat nová technologie. Vně projektu je to 
například možnost změny devizového kurzu. [1] 
Snažíme se identifikovat nebezpečí, která mohou příslušný projekt nějakým 
způsobem ohrozit. Tato nebezpečí bychom si měli zaznamenávat a co nejpřesněji 
popsat. Není důležité popsat všechna rizika, ale je důležité odhalit ta, které jsou 
významná a mohla by ohrozit úspěch projektu. [3]  
Rizika se mohou vyskytovat v mnoha oblastech, například: 
 Rozpočet a financování projektu.  
 Časový harmonogram projektu. 
 Technické záležitosti. 
 Personální záležitosti. 
 Obchodní záležitosti. 
 Rozsah projektu a požadavky na změny. [1] 
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K rozhodnutí o rizikových faktorech můžeme použít různých technik. Je to 
například brainstorming, Delphi metoda, podrobný rozpis rizik, poučení z historických 
projektů apod. [1] 
Možnosti, jak rizika identifikovat, jsou popsány v knize A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge. 
 Brainstorming  - tato metoda má za cíl získat úplný seznam rizik celého 
projektu. Brainstorming je prováděn s odborníky, kteří ale do projektu 
nejsou zapojeni. Návrhy jsou konzultovány pod vedením faciliátora.  
 Dotazování – mezi dotazovanými mohou být účastníci projektu 
i nezávislí odborníci. Čím více je názorů na rizika, tím snazší je jejich 
identifikace. 
 Analýza příčin – pomáhá k identifikaci problému a objevení příčin, 
stanovení nápravných opatření rizik. [12] 
Identifikovaná rizika musí být dokumentována. Registr rizik a popis by měl obsahovat:  
 název, 
 popis, 
 datum identifikace rizika, 
 osobu odpovědnou za řízení rizik, 
 odkaz na podrobný rozpis prací. [2] 
Výstupem identifikace musí být registr rizik, do kterého je zaneseno každé 
riziko. Dále se sem doplňují podniknuté kroky a všechno, co se rizika nějakým 
způsobem týká. [7] 
Dalším krokem je hodnocení rizik, jež vede k rozhodnutí, která rizika mají být 
eliminována, která zanedbána a která naopak nemůžeme akceptovat. Můžeme vycházet 
z Paretova pravidla 80/20, kdy 20% nejvýznamnějších rizik bychom měli velmi dobře 
ošetřit, třeba i většinou financí, a zbylé prostředky ponechat jako rezervu. [3]  
3.3 Analýza rizik a jejich ošetření 
 
Každý rizikový faktor, který identifikujeme, je třeba zhodnotit, aby bylo 
na první pohled poznat, jak je pro projekt významný. Existuje hodnocení kvantitativní 
a hodnocení kvalitativní.  
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Kvalitativní hodnocení spočívá v tom, že riziko ohodnotíme jeho 
pravděpodobností a dopadem na projekt. V kvalitativní analýze se nepočítá 
s konkrétními čísly, ale rizika se zanáší nejprve do tabulky rizikových faktorů 
(viz tabulka č. 6), poté se transformují do mapy rizik. (Viz tabulka č. 7).  
Kvantitativní analýza využívá různých metod, což je časově i finančně 
náročnější. Pravděpodobnost a dopad rizika jsou vyjádřeny konkrétními čísly. Mezi 
metody kvantitativního hodnocení patří například citlivostní analýza, rozhodovací strom 
či simulace. [1]   
Tabulka č. 6: Tabulka rizikových faktorů 
Rizikový faktor Pravděpodobnost 
vzniku 
Vliv dopadu Celkový dopad 
R1 4 3 12 
R2 1 5 5 
R3 2 4 8 
R4 1 4 4 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, dle [1] 
Tabulka č. 7: Příklad mapy rizik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Posledním krokem, co se rizik týče, je jejich ošetření. Cílem této fáze je 
eliminovat celkovou hodnotu všech rizik tak, aby byla pravděpodobnost úspěšné 
realizace projektu vysoká. Mezi typická opatření nejvíce používaná v praxi patří: 
 pojištění nepříznivé události, 
 zmírnit riziko neboli snížit hodnotu rizika, 
 eliminovat riziko nalezením jiného řešení, 
 vytvořit si rezervu, která nám pomůže situaci vyřešit, 
 vytvořit náhradní plán pro případ, že riziko nastane. [1] 
Nalezení konkrétního opatření pro snížení hodnoty rizika vyžaduje kreativní 
myšlení všech členů projektového týmu. Je také potřeba si uvědomit, že nalezená 
opatření mohou vyžadovat určité náklady, se kterými je poté potřeba v projektu počítat. 
Náklady by ale neměly převýšit hodnotu rizika. [1] 
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4. Zhodnocení projektu 
 
Poslední aktivitou v životním cyklu projektu je jeho závěrečné zhodnocení. To 
se zpracovává v okamžiku ukončení realizační fáze projektu, přesněji ve chvíli, kdy 
máme k dispozici relativní data a jsme schopni posoudit jednotlivá kritéria úspěšnosti. 
Jde o dokument, který shrnuje výsledky dosažené projektem a porovnává je s kritérii 
úspěšnosti, která byla stanovena při zahájení projektu. Pomocí tohoto dokumentu lze 
posoudit, zda a do jaké míry byl projekt úspěšný či neúspěšný. Vyhodnocujeme tedy 
celý projekt a splnění jeho cílů. [6] 
Ze závěrečného vyhodnocení průběhu projektu od zadání až po jeho předání 
můžeme vycházet v budoucnosti. Je to jakési poučení jak pro zákazníka, tak hlavně pro 
projektovou firmu. Jde o cenné informace, které umožňují učit se ze získaných 
zkušeností, vyvarovat se u dalších projektů stejných chyb a uvědomit si, co lze dělat 
rychleji a efektivněji. [9] 
Je zcela nezbytné uchovávat záznamy o minulých projektech mnoho let a mít je 
systematicky uspořádané, jelikož po ukončení mnoha projektů se stává, že jsou 
prováděny kontroly neboli audity. Někdy i po několika letech od ukončení. Audity jsou 
prováděny hlavně u projektů, kde určitá část ceny za projekt je vázána právě 
na provedení auditu.  [9] 
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5. Projekt výroby žaluzií 
 
V praktické části nejprve představím společnost, a její probíhající projekt a dále 
využiji podklady z teoretické části pro vypracování veškerých plánů projektu.  
5.1 Představení podniku 
 
Firma Hunter Douglas, s. r. o (dále jen HD), sídlící nedaleko Kadaně, 
v Tušimicích, je mezinárodním podnikem s dlouholetou tradicí, který se zabývá 
výrobou stínící techniky pod značkami LUXAFLEX, SUNFLEX, SUNWAY, 
FLEXALUM aj. Tato společnost je vedoucí firmou na světovém trhu okenní stínící 
techniky a hlavním výrobcem architektonických výrobků, který expanduje své výrobky 
do více jak 100 zemí světa. [13] 
Obrázek č. 14: Logo firmy Hunter Douglas, s. r. o. 
 
 
Zdroj: [13] 
Firma byla založena v roce 1919 Henry Sonnenbergem v Německu. Pobočky 
můžeme nalézt po celém světě, například v Evropě, Asii a také v Austrálii. Pobočka 
v ČR zahájila svůj provoz v roce 1995 a zaměstnává v současné době kolem 
450 pracovníků. Řadí se tak mezi stabilní zaměstnavatele chomutovského regionu. [13] 
Hlavním předmětem podnikání je tedy výroba a kompletace žaluzií a jejím 
hlavním cílem je maximalizace zisku, uspokojování zákazníků a kvalita výrobků. 
Společnost si je vědoma, že je potřeba se neustále měnit a rozvíjet se. Uznává hodnoty 
jako je dynamika, inovace, efektivita, profesionalita a spokojenost zákazníků a také 
svých zaměstnanců. [13] 
HD se zabývá výrobou stínicí techniky několika druhů, jak venkovních 
a vnitřních rolet, tak i sítí proti hmyzu. Momentálně vyrábí přibližně 250 druhů 
produktů. Tato firma nedodává rolety do obchodů, ale vyrábí pouze na zakázku, 
což umožňuje rychlou reakci na požadavky jednotlivých zákazníků. Ke každému 
zákazníkovi se tedy přistupuje individuálně tak, aby byly uspokojeny jeho potřeby 
a přání. V minulosti HD vyráběl pouze pro zahraniční zákazníky, v této době již 
přistoupil na dodávání i českým zákazníkům. Jsou to ve většině případů velké 
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společnosti a instituce. Například banky, úřady, výrobní závody a hotely.  
Výrobky HD jsou celosvětově uznávané a jsou na vysoké kvalitativní úrovni. 
Mohli bychom použít přirovnání k výrobkům automobilového průmyslu. Jsou totiž 
Mercedesem mezi žaluziemi.  
Tyto výrobky mají skvělý design, variabilní ovládání, místnosti izolují proti 
teplu a chladu a zároveň šetří energii, chrání zařízení před škodlivými UV paprsky 
a dokonce pohlcují zvuk, čímž přispívají ke zlepšení akustiky v místnosti. [13] 
Podnik je zdravý, tedy nezadlužený. Roční obrat se pohybuje okolo 10 milionů 
euro. Hospodářský výsledek neboli zisk po zdanění byl v roce 2015 +12 442 000 Kč. 
[14] 
Obrázek č. 15: Organizační struktura firmy HD 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017, interní dokumenty firmy Hunter Douglas, s. r. o. 
5.2 Popis projektu 
 
Vybrala jsem si plánování projektu firmy HD, kde je cílem vyrobit na zakázku 
4  491 ks vnitřních rolet ve dvou barvách a rozměrově odlišných velikostech pro úřad 
sídlící v Haagu v Holandsku. Tento projekt je v této době ve fázi realizace a musí být 
vyroben a dopraven k zákazníkovi do 24. dubna 2017. Doba trvání čistého času je 
3,5 měsíce. K realizaci zakázky čerpá firma finance z vlastních zdrojů, které poté 
zákazník uhradí zpět za dodané výrobky. 
V polovině roku 2016 se prodejní oddělení HD přihlásilo do výběrového řízení 
investorů staveb s návrhem typu výrobků pro danou stavbu. Jelikož bylo výběrové 
řízení úspěšné, firma HD tuto zakázku začala realizovat. 
  
44 
 Společnost nejprve pro začátek projednává detaily s investory a auditory. 
Po odsouhlasení plánu vytvoří návrh zakázky a ten se zašle do projektového oddělení. 
Projektové oddělení vytvoří kalkulaci projektu, která obsahuje předpokládané náklady 
a následně určí optimalizaci výrobku pro daný typ (nejdražší položky = látky, profily 
a jejich scrap). Dále se zakázka zašle do interního systému s názvem Plato. V tomto 
systému se automaticky objedná veškerý materiál potřebný k výrobě. Po obdržení 
materiálu se zakázka naplánuje s přesným termínem dodání na stavbu. V Plato systému 
se dále vytvoří již definitivní zakázka pro výrobu, podle které se začne vyrábět. Výroba 
vyrobí první referenční vzorek, který musí být schválený oddělením kvality 
a technologem. Po schválení se spustí výroba celého projektu. 
Obrázek č. 16: Budova zákazníka 
 
Zdroj: interní dokumenty firmy Hunter Douglas, s. r. o. 
5.3 Registr zainteresovaných stran 
 
Z důvodu, že zainteresované strany projekt velmi ovlivňují, je důležité pro každý 
projekt stanovit registr zainteresovaných stran. V této části tedy představím účastníky, 
kteří se na projektu výroby žaluzií pro úřad sídlící v Haagu v Holandsku podíleli. Tyto 
účastníky jsem rozdělila na 2 části. A to na účastníky přímé a účastníky nepřímé.  
Přímí účastnící projektu: 
 Zákazník, který je zároveň investorem projektu. 
 Firma HD jako realizátor projektu. 
 Vedoucí projektu a jeho projektový tým. 
 Dodavatel materiálu. 
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 Oddělení firmy HD (oddělení kvality, projektové oddělení, oddělení 
plánování, účetní a ekonomické oddělení). 
 Technik pro konstrukční a technologické zpracování zakázky. 
 Zaměstnanci firmy (operátoři výroby). 
 Dopravní společnost, která převáží výrobky k zákazníkovi. 
Zákazníkem projektu a zároveň investorem je tedy úřad sídlící v Haagu 
v Holandsku, pro který se projekt realizuje. Firma HD, která vyhrála výběrové řízení 
pro zpracování tohoto projektu, je tedy jeho realizátorem. V předprojektové fázi byl 
určen vedoucí týmu. Jeho projektový tým čítá 5 lidí. Z Rotterdamu poté na celý projekt 
dohlíží také hlavní vedoucí Wichard Rossen. Rotterdam je výhradním dodavatelem 
materiálu a firma Helioscreen dodavatelem látek. Zaměstnanci firmy respektive 
operátoři výroby celý projekt uskutečňují. Oddělení kvality se stará o kontrolu kvality 
vyrobených výrobků, projektové oddělení má na starosti kalkulace projektu, oddělení 
plánování plánuje přesný termín dokončení projektu a účetní a ekonomické oddělení se 
stará o vystavení faktury a kontrolu jejího zaplacení. Technik má na starosti konstrukční 
a technologické zpracování zakázky, tedy zjišťování kolik čeho a jakého materiálu bude 
pro výrobu projektu potřeba. Dopravní společnost řadím mezi přímé účastníky proto, 
že může projekt velmi ovlivnit, pokud by doprava byla zpožděna nebo vůbec 
neuskutečněna. 
Nepřímí účastníci projektu: 
 Konkurence. 
 Ředitel firmy HD. 
Jako u většiny projektů i u tohoto projektu je nepřímým účastníkem konkurence, 
jelikož projekt dokáže ovlivnit, ale nijak se na něm nepodílí. Nepřímo se i také 
na projektu podílí ředitel firmy HD, který měl jen schvalovací povinnosti a nijak jinak 
se na projektu nepodílel.  
Na základě poznatků z teoretické části jsem následně sestavila matici 
stakeholderů.  
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Tabulka č. 8: Rozdělení stakeholderů dle strategie 
Vliv (síla)/zájem Nízký Vysoký 
Vysoký  Vedoucí projektu 
Projektový tým  
Zákazník - Investor 
Ředitel firmy HD 
Nízký Konkurence 
Zaměstnanci  
 
Dodavatel  
Dopravní společnost 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Jak je z tabulky zřejmé, mezi nejdůležitější osoby, které mají na starosti těsné 
řízení v projektu, patří zákazník (investor), vedoucí a jeho projektový tým a také ředitel 
firmy HD, který má schvalovací povinnosti. Zaměstnance a konkurenci postačí po celou 
dobu projektu monitorovat. Dodavatel a dopravní společnost musí být naopak udržován 
v informovanosti.  
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6. Plán projektu 
 
V této kapitole nejdříve rozpracuji definici projektu pomocí LRM a dále 
nastíním SWOT analýzu projektu. Z těchto dokumentů dále vytvořím jednotlivé plány, 
kterými jsou plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, plán nákladů a také plán rizik 
a komunikace.  
Plán rozsahu projektu neboli WBS bude vycházet z již vypracované LRM. Dále 
WBS v další kapitole zpracuji pomocí programu MS Project na časový plán.  
Další kapitola bude obsahovat plán zdrojů, kde sepíši veškeré zdroje, které 
budou k projektu potřeba. 
V plánu nákladů rozepíši veškeré náklady, které mají být na projekt vynaloženy. 
Posledním krokem bude plán komunikace a plán rizik, kde vypíši nejčastěji 
používanou komunikaci v projektu a hlavní rizika projektu, které jsem již nastínila 
ve SWOT analýze. 
Obrázek č. 17: Trojimperativ projektu 
 Výroba žaluzií pro úřad sídlící v Haagu v Holandsku 
 
 
 
        Duben 2017     Dohodnutá částka 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
6.1 Logický rámec 
 
Logický rámec zobrazuje stanovený účel, cíl, výstupy a jednotlivé aktivity, které 
budou v projektu postupně prováděny. Slouží jako kontrola pro plnění jednotlivých 
činností a k dosažení požadovaného cíle.  
Tvorba logického rámce je součástí předprojektové fáze projektu. Po obdržení 
zakázky s počtem kusů a datem potřebným k dodání zákazníkovi, bude stanoven cíl 
projektu. Dále bude definován strategický cíl neboli záměr a jednotlivé výstupy 
a aktivity projektu. Vše jsem zapsala do následující tabulky. 
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Tabulka č. 9: Logický rámec projektu 
  Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Reference významného odběratele 
Zvýšení obratu ve srovnání s rokem 2016 
Zvýšení povědomí podniku  
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Větší počet zakázek v roce 2017 
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Do 24. dubna 2017 vyrobit a dodat 4 491 kusů rolet pro 
úřad sídlící v Haagu v Holandsku 
Splněný datum dodávky Dodací list s datem 24. Dubna 2017 Výroba žaluzií bez komplikací 
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1. Projektový tým sestaven 
Dávkování produkcí (1497 ks/měsíc) 
Kontrola plnění dodávek pomocí systému 
Plato 
Kvalitní plán projektu                                                    
Dostatečné zdroje 
2. Definice projektu zpracována ve formě LRM 
3. Plán projektu zpracován 
4. Konečný návrh produktu vytvořen 
5. Potřebný materiál objednán 
6. Zkušební kus vyroben a schválen 
7. Výroba zahájena  
8. Zakázka expedována 
9. Projekt finančně uzavřen 
10. Projekt vyhodnocen 
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1.1 Vedoucí projektu jmenován 1 den – projektový tým (5lidí) 
3,5 měsíce, dohodnutá částka 
Dodržování harmonogramu (včasné 
dokončení projektu)   
1.2 Kick-off meeting uskutečněn 1 den - projektový tým (5 lidí) 
2.1 LRM sestavena, projednána a schválena 3 dny - projektový tým (5 lidí) 
3.1 WBS a jednotlivé plány vytvořeny 3 dny - projektový tým (5 lidí) 
3.2 Ganttův diagram vytvořen  2 dny -  projektový tým (5 lidí) 
3.3 Jednotlivé zdroje přiřazeny 1 den - projektový manažer 
3.4 Plán projektu odsouhlasen 2 dny - projektový manažer  
4.1 Zakázka konstrukčně a technologicky zpracována 3 dny - technik 
5.1 Požadovaný materiál zajištěn 3 dny -  dodavatelé 
6.1 První, zkušební kus vyroben a schválen 1 den - operátoři, oddělení kvality 
7.1 Pracovníci s výrobou zakázky seznámeni 1 den - operátoři, projektový tým 
7.2 Samotná výroba žaluzií 11. 1. 2017 zahájena 20 dní - operátoři, oddělení kvality 
7.3 Kvalita výrobků zkontrolována 7 dní - operátoři, oddělení kvality  
7.4 Výrobky zabaleny 4 dny - operátoři 
8.1 Výrobky přepraveny  2 dny - dopravní společnost 
8.2 Produkt protokolárně předán a dodávka ukončena 1 den - dopravní společnost 
9.1 Konečná faktura vystavena  1 den - účetní oddělení  
9.2 Faktura uhrazena a zkontrolována 7 den - účetní oddělení  
10.1 Projekt ukončen a vyhodnocen 2 dny - projektový tým (5 lidí) 
        
Dostatek financí                                                                 
Schválení plánu projektu 
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Z výše uvedeného logického rámce je zřejmé, že cílem projektu je výroba 
4 491 kusů rolet pro úřad sídlící v Haagu v Holandsku do termínu 24. dubna 2017 
a následná doprava k zákazníkovi. Záměrem je zvýšení obratu firmy, prosazení na trhu 
a reference významného odběratele.  
Jednotlivé činnosti, které uvedu v další kapitole (WBS), jsem rozdělila do 
tří hlavních období.  
První období je předprojektová fáze, kde firma musí sestavit projektový tým, 
jmenovat projektového manažera a sjednat meeting. Dalším bodem je definice projektu, 
zpracování logického rámce, jeho projednání a schválení. Posledním bodem této fáze je 
zpracování a odsouhlasení plánu projektu.  
Druhým obdobím je realizace, kdy dochází ke konstrukčnímu 
a technologickému zpracování zakázky, k zajištění požadovaného materiálu pro výrobu, 
seznámení pracovníků s výrobou a před samotnou výrobou se musí vyrobit první, 
zkušební kus, po jehož schválení dochází k zahájení výroby. Po vyrobení požadovaného 
počtu kusů dochází ke kontrole kvality a dále k balení těchto výrobků.  
Třetím a posledním obdobím je závěrečná fáze, kdy se zakázka expeduje, 
přepraví na požadované místo zákazníkovi, a tím se dokončuje celá dodávka. Dále 
dochází k vystavení konečné faktury, uhrazení požadované částky a kontrola uhrazení. 
Jako poslední a nejdůležitější v této části i v celém projektu je ukončení projektu 
a vyhodnocení jeho úspěšnosti. 
6.2 SWOT analýza 
 
Jak již bylo zmíněno v praktické části, SWOT analýza se zabývá silnými 
a slabými stránkami a je vhodná k předběžnému zjištění rizik a příležitostí firmy. 
Předmětem mé SWOT analýzy je projekt výroby žaluzií úřad sídlící v Haagu 
v Holandsku. 
Silné stránky: 
 Stabilní pozice firmy na trhu.  
 Vedoucí firma na trhu ve výrobě žaluzií.  
 Velmi dobrá tradice výrobního závodu. 
 Velmi dobrá kvalita výrobků. 
 Osobní péče o rozvoj zaměstnanců. 
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 Důvěryhodní a dlouho známí dodavatelé. 
Slabé stránky 
 Doprava závislá na dopravních společnostech, není vlastní doprava. 
 Fluktuace zaměstnanců. 
 Vyšší náklady projektu. 
Příležitosti 
 Vzrůstající poptávka po výrobcích. 
 Zvýšení obratu firmy. 
 Prosazení na trhu.  
 Pracovní příležitost, odměny a motivace. 
Hrozby 
 Vstup nové konkurence na trh.  
 Špatná kvalita dodaného materiálu (látek).  
 Opoždění dodání výrobků.  
SO – Firma, která má dobré a hlavní postavení na trhu, výbornou tradici 
a pečuje o své zaměstnance, bude vždy vyžadována, a to poté vede ke zvyšování obratu 
a vzrůstající poptávce po výrobcích.  
WO – Pro překonání slabých stránek, v tomto případě například fluktuace 
zaměstnanců, je důležité nabízet ve firmě pracovní příležitosti a jistým způsobem 
zaměstnance odměňovat a motivovat je k práci. Vyšší náklady projektu znamenají 
dobrou kvalitu výrobků. Za kvalitu se platí. 
SW – Stabilní pozice firmy na trhu, velmi dobrá tradice a osobní rozvoj 
zaměstnanců firmy jsou důležitá pro konkurenceschopnost podniku. Mít dobré vztahy 
s dodavateli a dlouholetou zkušenost naopak vede k odebírání kvalitního materiálu pro 
výrobu.  
WT – Je důležité eliminovat právě uvedenou fluktuaci zaměstnanců a tím 
vytvářet konkurenceschopné prostředí pro ostatní firmy stejného směru na trhu. 
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6.3 Plán rozsahu  
 
Tento plán jsem na začátku definovala pomocí logické rámcové matice, 
na základě které jsem dále vytvořila hierarchickou strukturu činnosti (WBS). 
6.3.1 WBS 
 
Na základě LRM jsem vytvořila WBS, kterou jsem rozdělila 
na předprojektovou, realizační a závěrečnou fázi. Tato období jsem dále rozvětvila 
na výstupy, které jsou obsaženy v logickém rámci, a k nim dále připojila pracovní 
balíky Work packages. Splněním veškerých činností dosáhneme požadovaného cíle. 
Vzhledem k rozsahu celé WBS zde uvádím pro přehlednost pouze tyto tři větve. 
Celkovou strukturu činností nalezneme v příloze A. 
Obrázek č. 18: Zjednodušená WBS struktura 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017  
Předprojektová fáze 
V této fázi je pro firmu důležité stanovit si správný projektový tým, který bude 
na projektu zainteresován, bude ho ovlivňovat, kontrolovat a vést. Dále si tento 
projektový tým určí svého projektového manažera a naplánuje termín meetingu, kde 
začne celý tento tým projekt řešit. Nejdůležitějším bodem tohoto zasedání bude určení 
všech podstatných termínů a naplánování celého projektu. Na vytvoření logického 
rámce, jeho projednání a schválení, vytvoření WBS, Ganttova diagramu a odsouhlasení 
celého plánu projektu je určeno 11 dní.  
 
 
 
Dodávka žaluzií 
pro úřad sídlící v 
Haagu v 
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Předprojektová 
fáze 
Realizační fáze Závěrečná fáze 
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Obrázek č. 19: WBS – předprojektová fáze 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Realizační fáze  
Do fáze realizace jsem již zahrnula konstrukční a technologické zpracování 
zakázky, které slouží ke zjištění, kolik kterého materiálu bude pro celkovou zakázku 
potřeba. Dalším krokem je objednání právě požadovaného materiálu. Před začátkem 
výroby je také důležité obeznámit operátory ve výrobě s tím, co a kdy se bude v této 
době vyrábět a poskytnout jim veškeré informace. Ještě než samotná výroba začne, 
musí být vyroben první, zkušební kus, po jehož schválení může být výroba celé zakázky 
spuštěna. Jelikož cílem zakázky je výroba 4 491 kusů, je rozvržena do tří třetin. V každé 
třetině, která je stanovena na 20 dní, bychom měli zvládnout vyrobit 1 497 kusů, což je 
přibližně 75 kusů rolet denně. Po výrobě každé třetiny rolet se kontroluje jejich kvalita, 
a dále jdou výrobky na úsek balení. V této fázi se také provádí kontrola průběhu 
projektu, která bude probíhat každé 2 týdny ve středu. 
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Obrázek č. 20: WBS – realizační fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017  
Závěrečná fáze  
Závěrečnou fázi představuje expedice a přeprava výrobků zákazníkovi na určené 
místo a protokolární předání produktu, a tím ukončení dodávky. Firma HD nenabízí 
svou vlastní dopravu, a tak je závislá na dopravních společnostech UPS, ATL nebo 
Netherlands expres. Důležitou částí v této fázi je finanční uzavření zakázky, vystavení 
konečné faktury zákazníkovi a na závěr kontrola uhrazení faktury. Úplně poslední 
činností v celém projektu je jeho vyhodnocení. Zda byl projekt pro firmu úspěšný 
či neúspěšný. Vzhledem ke strategickému cíli stanovenému firmou by projekt měl být 
za každou cenu úspěšný a měl by vést ke zvýšení obratu. 
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Obrázek č. 21: WBS – závěrečná fáze 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017  
 
6.4 Časový plán  
 
Na základě WBS jsem v programu MS Project vytvořila časový plán. Tento plán 
je stejně jako WBS rozdělen do tří fází. Předprojektová, realizační a závěrečná fáze. 
Tabulka (viz příloha B) obsahuje veškeré činnosti, které je potřeba provést pro splnění 
celého projektu, začátky a konce těchto činností a předchůdce pro návaznost činností.  
Činnosti vyznačené v Ganttově diagramu (viz příloha C) červeně jsou činnosti 
ležící na kritické cestě, což znamená, že tyto činnosti neobsahují žádnou časovou 
rezervu a dané činnosti se tak nesmí opozdit. Pokud by se určitá činnost zpozdila, 
zpozdí se tak celý projekt. Jediné činnosti, které neleží na kritické cestě, jsou 
obeznámení pracovníků s výrobou, kontrola kvality a balení. Jelikož obeznámení 
pracovníků navazuje již na schválení plánu projektu, předpokládá se, že se tato činnost 
může zpozdit až do té doby, než začne samotná výroba projektu. Totéž platí pro 
kontrolu kvality a balení u 1/3 a 2/3 výrobků. Jelikož na sebe všechny třetiny výroby 
navazují a kontrola a balení probíhá již zároveň s další výrobou, mohou se tyto činnosti 
protáhnout až do ukončení další třetiny výroby. Kontrola kvality a balení u 1/3 rolet se 
sice protáhla o 6 dní, ale právě kvůli časové rezervě nedošlo k posunutí celého projektu 
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a projekt byl dokončen a dopraven k zákazníkovi v plánovaný den, a to 24. 4. 2017. 
Celý projekt trval 105 dní. 
Předprojektová fáze  
Tato fáze trvá dle plánu celkově 13 dní, kdy bude potřeba sestavit tým, zahájit 
první zasedání a projednat jednotlivé body projektu. Další dny slouží pro sestavení, 
projednání a schválení logického rámce a také zpracování veškerých plánů projektu. 
Nejdéle, tedy 8 dní, trvá zpracování projektového plánu a jeho odsouhlasení.  
Obrázek č. 22: Časový plán – předprojektová fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017  
Realizace 
Ve fázi realizace má nejdelší trvání samotná výroba žaluzií, což vychází na 
60 dní, a dále kontrola kvality a balení hotových výrobků. Pro tuto fázi máme celkově 
vyhrazeno 78 dní. Vyskytuje se zde opakovaný úkol, který je nastaven jako milník. Ten 
představuje vymezený čas na kontrolu průběhu projektu, která bude prováděna každé 
dva týdny ve středu. V této fázi má svůj čas také zpracování zakázky, zajištění 
požadovaného materiálu, obeznámení pracovníků s výrobou a také výroba a schválení 
prvního (zkušebního) kusu.  
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Obrázek č. 23: Časový plán – realizace 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Závěrečná fáze 
Do závěrečné fáze projektu, která trvá 14 dní, spadá expedice již hotových 
výrobků, jejich doprava k zákazníkovi, předání produktu, a tím ukončení dodávky. Dále 
finanční uzavření projektu – vystavení faktury a její uhrazení zákazníkem. Čas 
na uhrazení faktury zákazníkem je stanoven na 7 dní. Po ukončení projektu je velmi 
důležitou částí vyhodnocení úspěšnosti projektu.  
Obrázek č. 24: Časový plán - závěrečná fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017  
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6.5 Plán zdrojů 
 
Jak už víme z teoretické části, zdroje můžeme rozdělit na zdroje, které se 
spotřebovávají, a zdroje, které se nespotřebovávají. Mezi první uvedené patří peníze 
a všechny typy materiálu a k druhému typu patří lidé, stroje, informační technologie 
a zkušební zařízení. Při plánování tedy používáme zdroje lidské, materiální a finanční.  
Mezi lidské zdroje v tomto projektu patří zákazník, který je zároveň investorem 
projektu, dále vedoucí projektu a jeho projektový tým, operátoři výroby, mistři ve 
výrobě, dodavatelé materiálu, veškeří pracovníci projektového, plánovacího, oddělení 
kvality, účetního a ekonomického oddělení, také ředitel firmy, který měl na projektu 
schvalovací povinnosti, a dopravní společnost, která výrobky převáží k zákazníkovi. 
Další zdroje jsou materiálové, což je veškerý materiál, který byl potřeba 
na výrobu celé zakázky. Patří sem látka, ostatní komponenty, materiál na balení, malé 
plastové komponenty a motory. Dále energie spotřebovaná při výrobě, která je 
započítána v přidané marži firmy. Při výrobě jsou také používány stroje - automatická 
pila a stůl na řezání látek.  
Jako poslední jsou zdroje finanční, kdy na začátku projektu byla zákazníkem 
stanovena maximální částka, kterou byl schopen investovat do výroby žaluzií 
v základním vybavení. Ta se pohybovala v řádech statisíců euro. Konečné náklady 
podléhají obchodnímu tajemství, ale vymezený rozpočet splňují. Veškeré náklady 
projektu (viz kapitola 6.6) ve firmě HD propočítává Kristijan Belimov. 
6.6 Plán nákladů, rozpočet a cena  
 
Jak již bylo řečeno v minulé kapitole, do nákladů projektu tedy spadají veškeré 
materiální, lidské a finanční zdroje. K celkové částce je poté připočítaná marže podniku. 
Z důvodu obchodního tajemství, zde uvádím pouze položky rozpočtu bez částek.  
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Tabulka č. 10: Položky rozpočtu 
Položka 
Látka 
Ostatní komponenty a profily 
Materiál na balení 
Materiál externí nakupovaný od 
dodavatelů (malé plastové 
komponenty) 
Pokrytí rizik - případná reklamace 
Výrobní tarif (pracovníci, operátoři 
výroby + cena práce) 
Malé díly 
Marže podniku  
Zdroj: vlastní zpracování, interní dokumenty firmy Hunter Douglas, s. r. o. 
Jelikož vyrábíme pro zákazníka 2 typy rolet, můžeme v tabulce č. 11 vidět, kolik 
kusů kterého typu budeme vyrábět a také celkové kusy. Vše vychází ze zakázky, kterou 
jsem z důvodu obchodního tajemství nemohla zveřejnit. 
Tabulka č. 11: Celkové kusy projektu 
Celkem kusů dohromady 4 491 
Celkem kusů metal chain  2 164 
Celkem kusů Screen Up  2 327 
Zdroj: vlastní zpracování, interní dokumenty firmy Hunter Douglas, s. r. o. 
6.7 Plán komunikace 
 
Smyslem tohoto dokumentu je stanovit co, proč, jak, kdy a s kým bude 
o projektu komunikováno, jak do vnějšího prostředí, tak v rámci projektu. Usnadňuje 
tak komunikaci se zainteresovanými stranami a činí ji přehlednou a efektivní. Pro 
zpracování dokumentu si nejdříve musíme zvolit, kdo bude příjemcem informace, jaký 
je cíl komunikace, jaké je klíčové sdělení, kdo je správcem komunikace a pomocí 
jakého média bude tento přenos uskutečněn. [15] 
Nejčastější komunikací ve firmě HD je e-mailová komunikace, jelikož je rychlá 
a efektivní. Uložené zprávy jsou poté v případě potřeby snadno dohledatelné. Další 
komunikací je telefonická a samozřejmě i osobní v rámci meetingu a kontrolních dnů, 
které probíhají jednou za 2 týdny ve středu.  
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Vytvořila jsem formulář, do kterého jsem zaznamenala komu, co a jak bude 
sdělováno, kdy a kdo bude správcem té které komunikace. 
Tabulka č. 12: Komunikační plán 
Příjemce 
informace 
(komu) 
Cíl komunikace 
a klíčové sdělení 
(co) 
Komunikační 
kanál (jak) 
Doba sdělení 
(kdy) 
Správce (zajistí) 
Investor 
Mít přehledné 
informace o průběhu 
a stavu projektu 
E-mailová a 
telefonická 
komunikace 
V průběhu celého 
projektu 
Vedoucí projektu a 
jeho projektový tým 
Vedoucí 
projektu 
Zajištění a předání 
aktuálních informací 
o stavu projektu 
Osobní a e-mailová 
komunikace 
V průběhu celého 
projektu 
Všichni členové 
projektového týmu 
Členové 
projektového 
týmu 
Průběžná 
informovanost členů 
projektového týmu a 
získávání dalších 
informací 
Osobní a e-mailová 
komunikace 
V průběhu celého 
projektu 
Vedoucí projektu  
Dopravní 
společnost  
Zajištění informací o 
ukončení projektu a 
jeho transportu k 
zákazníkovi 
Telefonická 
komunikace 
V závěrečné fázi 
projektu 
Firma HD, oddělení 
expedice 
Dodavatel 
materiálu 
Zajištění informací o 
potřebném materiálu 
a době dodání 
Telefonická a e-
mailová komunikace 
V realizační fázi Skladníci a technik 
Ředitel firmy 
HD 
Zajištění informací o 
projektu pro jeho 
schvalování 
Osobní komunikace 
V průběhu celého 
projektu 
Vedoucí projektu  
Zdroj: vlastní zpracování, interní dokumenty firmy Hunter Douglas, s. r. o. 
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7. Rizika projektu 
 
V každém projektu je důležité věnovat velkou pozornost rizikům, která mohou 
projekt významně ovlivnit, a může tak dojít k celé řadě problémů. Ani projekt výroby 
žaluzií není výjimkou. V projektu jsem identifikovala 9 možných rizik, následně je 
kvalitativně ohodnotila a v na závěr navrhla způsob jejich řešení a ošetření.  
Možnými riziky jsou: nedodržení harmonogramu, špatná kvalita dodaného 
materiálu (látek, komponentů), nedodání potřebného materiálu včas, špatná definice 
rozsahu či ceny, nedostatek informací získaných od zákazníka a tím i špatná 
komunikace se zákazníkem, špatná komunikace v projektovém týmu, fluktuace 
zaměstnanců, výběr špatné dopravní společnosti na přepravu výrobků a s tím spojené 
poškození výrobků při přepravě. Pro lepší přehlednost jsem rizika definovala do 
následující tabulky, a následně určila jejich dopad na projekt a pravděpodobnost jejich 
vyskytnutí. Pro pravděpodobnost i dopad použiji stupnici Velmi nízká/(ý), nízká/(ý), 
střední, vysoká/(ý) a velmi vysoká/(ý). 
Tabulka č. 13: Registr rizik 
Číslo rizika Popis rizika 
Pravděpo-
dobnost 
Dopad Význam 
R1 Nedodržení harmonogramu Střední Střední Střední 
R2 
Špatná definice rozsahu či 
ceny 
Střední 
Velmi 
vysoký 
Vysoký 
R3 Fluktuace zaměstnanců Střední Vysoký Vysoký 
R4 
Špatná kvalita dodaného 
materiálu 
Nízká Vysoký Střední 
R5 
Nedodání potřebného 
materiálu včas 
Nízká Vysoký Střední 
R6 
Nedostatek informací od 
zákazníka 
Střední Vysoký Vysoký 
R7 
Špatná komunikace 
v projektovém týmu 
Nízká Střední Střední 
R8 
Nespolehlivá dopravní 
společnost na přepravu 
výrobků 
Nízká Střední Střední 
R9 
Poškození výrobků při 
přepravě 
Nízká Vysoký Střední 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Dále jednotlivá rizika rozepíši a nastíním způsob, jak těmto rizikům předejít.  
R1 – Nedodržení harmonogramu 
Nedodržení harmonogramu by mohlo mít za následky prodloužení celého 
projektu, a tím i pravděpodobně zvýšení celkových nákladů. Riziko můžeme eliminovat 
monitoringem a kontrolou časového harmonogramu a případně si do projektu vložit 
časové rezervy. 
R2 – Špatná definice rozsahu či ceny  
Pokud nedodržíme rozsah projektu či cenu, může tak dojít k navýšení nákladů, 
tedy k celkovému prodražení a také k časovému prodloužení. Je důležité si v projektu 
vytvořit rezervy, jak finanční, tak časové, abychom tomuto riziku předešli. 
R3 – Fluktuace zaměstnanců  
Jelikož jsou do firmy nabíráni zaměstnanci prostřednictvím agentury, dochází 
k neustálé obměně zaměstnanců. To má za následek zvyšování nákladů pro neustálé 
zaškolování, ke ztrátě kvality výrobků a také času. Je tedy pro firmu velmi důležité 
zaměstnance neustále motivovat a vzdělávat pro větší chuť do práce. 
R4 – Špatná kvalita dodaného materiálu  
Špatná kvalita dodaného materiálu by ovlivnila celý projekt a měla za následek 
nemožnost začít vyrábět. Tudíž opět prodloužení celého projektu. Eliminovat toto riziko 
lze prověřováním a výběrem známých a spolehlivých dodavatelů příslušného materiálu. 
Částečně je toto riziko ošetřeno kontrolou vyrobeného 1. zkušebního kusu. 
R5 – Nedodání potřebného materiálu včas 
Toto riziko navazuje určitým způsobem na riziko 4, kdy je potřeba mít opět 
spolehlivé a ověřené dodavatele materiálu. Nedodání potřebného materiálu včas má také 
za následek ovlivnění harmonogramu a prodloužení celého projektu 
R6 – Nedostatek informací od zákazníka a špatná komunikace se zákazníkem  
Při výskytu tohoto rizika by mohlo docházet k nedorozumění a tudíž k výrobě 
jiných výrobků. Informace od zákazníka mohou být nedostatečné a opožděné. Je tedy 
vhodné být neustále zákazníkovi na blízku, být s ním v kontaktu a včas požadovat 
všechny potřebné informace. 
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R7 – Špatná komunikace v projektovém týmu  
Toto riziko spočívá v neinformovanosti členů projektového týmu a špatné 
komunikaci mezi nimi, což je způsobeno nedocházením na porady, pozdními příchody 
nebo nezájmu. Pro předejití takového rizika je důležité si do projektového týmu vybrat 
hlavně spolehlivé a pracovité lidi a udržovat pravidelnou a včasnou komunikaci.  
R8 – Nespolehlivá dopravní společnost na přepravu výrobků 
Mít nespolehlivou dopravní společnost znamená, že hotové výrobky se 
k zákazníkovi či na příslušnou stavbu nedopraví ve stanoveném termínu. Je to tím, že 
firma nezřizuje vlastní dopravu, ale využívá služeb externích dopravců. Navrhovala 
bych tedy i za podmínek vyšších nákladů zřídit dopravu vlastní a nebýt tak závislý na 
externích dopravcích.  
R9 – Poškození výrobků při přepravě 
S rizikem 8 také souvisí riziko poškození výrobků při přepravě, jelikož ne každý 
dopravce s výrobky zachází tak, jak má. Firma používá na převoz výrobků dřevěné 
palety, které se často rozpadají, a tím dochází k právě řečenému poškození. Pro 
eliminaci rizika bych navrhla přejít od dřevěných palet k jiným, kvalitnějším obalům. 
K plastovým bednám či vratným obalům.  
Pro ještě lepší přehlednost zanesu následně rizika do mapy rizik. 
Tabulka č. 14: Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
 
 
 
 
 
 
 
 
Význam rizika 
 Nejmenší riziko   Střední riziko   Největší riziko 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
P
ra
v
d
ěp
o
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Velmi vysoká 
     
Vysoká 
     
Střední 
  
R1 R3, R6 R2 
Nízká 
  
R7. R8 
R4, R5, 
R9  
Velmi nízká 
     
  
Velmi 
nízký 
Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
  
Dopad 
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Z matice rizik je zřejmé, že největší riziko spočívá ve špatném stanovení rozsahu 
či ceny, jelikož na začátku projektu si zákazník stanovil, kolik je ochoten za zakázku 
zaplatit, musíme tuto cenu i rozsah projektu splňovat.  
Mezi střední rizika, která mají nízkou či střední pravděpodobnost výskytu, ale 
naopak, pokud nastanou, většinou vysoký dopad patří nedodržení harmonogramu, 
fluktuace zaměstnanců, špatná kvalita dodaného materiálu, nedodání potřebného 
materiálu včas, nedostatek informací od zákazníka či poškození výrobků při přepravě.  
A v poslední řadě mezi nejmenší rizika, která mají nízkou pravděpodobnost 
a střední dopad na projekt, patří špatná komunikace v projektovém týmu a nespolehlivá 
dopravní společnost na přepravu výrobků. 
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8. Zhodnocení projektu 
 
Projekt byl zahájen v prosinci 2016 a jeho předpokládaný konec je plánován 
na 9. května 2017, kdy proběhne jeho vyhodnocení. Jelikož se dodržoval harmonogram 
projektu, je velká pravděpodobnost, že bude vyhodnocen jako úspěšný. Pro každého 
zákazníka je rozhodujícím faktorem kvalita výrobku, cena a také termín dodání. 
O kvalitu výrobků se spolehlivě staralo oddělení kvality. Cena, kterou si zákazník na 
začátku stanovil jako maximální, byla v kalkulaci dodržena a pohybovala se ve 
statisících euro. Termín dodání celé zakázky, duben 2017, byl splněn. 
Při plánování projektu jsem vycházela z logického rámce, použila jsem SWOT 
analýzu, vytvořila jsem plán rozsahu neboli WBS, a dále časový plán, plán zdrojů, plán 
nákladů, plán komunikace a v poslední řadě jsem vytvořila seznam rizik, která mohla 
projekt ohrozit. 
Časový termín, náklady a hlavní cíl vyrobit 4 491 ks rolet firma HD plní 
a zákazník je s žaluziemi spokojen. V případě jakékoliv závady či poškození garantuje 
firma 2 roky záruky a servisu. 
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9. Současný stav projektu 
 
Projekt se nyní nachází v závěrečné fázi respektive ve finančním uzavření 
zakázky, kdy firma HD bude vystavovat konečnou fakturu zákazníkovi na konečnou 
částku. Následně dostane zákazník 7 dní čas na uhrazení faktury a poté proběhne 
kontrola uhrazení. V neposlední řadě dojde k ukončení projektu a k vyhodnocení jeho 
úspěšnosti. Dle harmonogramu bude dokončen projekt ve stanovené době i přes 
prodloužení úkolu kontrola kvality a balení 1/3 žaluzií. Jelikož se tento úkol nenacházel 
na kritické cestě, prodloužení těchto úkolů celý projekt neovlivnilo.  
Na závěr jsem vytvořila Ganttův diagram, kde jsem vyznačila trvání 
jednotlivých činností a také stav k 24. 4. 2017. Žlutě vyznačené obdélníčky znázorňují 
splnění činností dle plánovaného harmonogramu, naopak červený obdélníček 
znázorňuje zpoždění příslušného pracovního balíku.  
Obrázek č. 25: Ganntův diagram  
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Závěr 
 
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření plánu pro projekt výroby žaluzií pro 
úřad sídlící v Haagu v Holandsku s použitím teoretických poznatků, které jsem dále 
aplikovala do praktické části.  
Prvním krokem této práce bylo tedy zpracování teoretické části, na základě které 
byla zpracována část praktická. Nejprve jsem představila danou firmu, ve které projekt 
probíhá, a poté jsem pojednala o uskutečněném projektu. Dále jsem vytvořila registr 
zainteresovaných stran, kde jsem vypsala jednotlivé osoby, které se jak přímo, tak 
nepřímo podílely na projektu.  
V další kapitole jsem vytvořila logickou rámcovou matici, kde jsem definovala 
záměr projektu, strategický cíl projektu, jednotlivé výstupy a aktivity projektu, které 
musí být pro dosažení cíle splněny. Na logickou rámcovou matici navazuje hierarchická 
struktura činností (WBS), kterou jsem rozdělila na předprojektovou, realizační 
a závěrečnou fázi. Tato období jsem rozvětvila na výstupy, které jsou obsaženy 
v logickém rámci, a k nim připojila pracovní balíky Work packages. Do této kapitoly 
jsem také zahrnula SWOT analýzu, ve které jsem identifikovala silné a slabé stránky 
spolu s příležitostmi a hrozbami projektu. 
Další částí kapitoly je časový plán, který jsem zpracovala pomocí programu MS 
Project, kam jsem zanesla jednotlivé činnosti, stanovila jejich dobu trvání, jejich 
zahájení a dokončení a pro každou činnost stanovila jejich předchůdce. Celková doba 
trvání projektu vyšla na 105 dní.  
V plánu zdrojů jsem vypsala jednotlivé zdroje, které jsou k projektu potřeba. 
Rozdělila jsem je na lidské, finanční a materiálové. V další části jsou rozepsány 
jednotlivé položky, které tvoří celkovou cenu. Posledním plánem, kterým jsem se v této 
kapitole zabývala, byl plán komunikace, v němž jsem navázala na registr 
zainteresovaných stran. V daném plánu jsem uvedla příjemce informace, cíl 
komunikace a klíčové sdělení, komunikační kanál, kterým bude informace přenášena, 
dobu sdělení určité informace a také kdo danou komunikaci zajistí.  
Další velkou kapitolou byla rizika projektu. Identifikovala jsem devět rizik, která 
jsem pro přehlednost zanesla do mapy rizik. Následně jsem rizika podrobně vypsala 
a navrhla možnosti pro jejich eliminaci. Největší riziko spočívá ve špatném stanovení 
rozsahu či ceny, jelikož na začátku projektu si zákazník stanovil, kolik je ochoten za 
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zakázku zaplatit, a proto musíme danou cenu i rozsah projektu splňovat.  
V posledních dvou kapitolách jsem se zabývala vyhodnocením projektu a jeho 
současným stavem. Jelikož byly rolety dodány zákazníkovi v daný čas a s příznivými 
náklady, měl by být projekt vyhodnocen po jeho skončení jako úspěšný.  
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Abstrakt 
 
BITTNEROVÁ, Dominika. Projekt a jeho plán. Plzeň, 2017. 71 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
 
Klíčová slova: projekt, plán, rizika projektu, Ganttův diagram, logický rámec, SWOT 
analýza 
 
Hlavním tématem bakalářské práce bylo vytvoření plánu a vypracování reálného 
projektu – výroba žaluzií pro úřad sídlící v Haagu v Holandsku, kde jsem poznatky 
z teoretické části aplikovala do části praktické. V práci byly využity základní plány, 
kterými jsou plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů a plán nákladů. Dalšími 
doplňkovými plány byly plán komunikace a plán rizik. V praktické části je představen 
podnik, ve kterém projekt probíhá, a popsán samotný projekt, který byl plánován. 
Pomocí logického rámce jsem stanovila hlavní cíl projektu a podrobný rozpis prací 
a dále také vytvořila SWOT analýzu. Při časovém plánování projektu byl použit 
program MS Project, ve kterém byl po naplánování vygenerován Ganttův diagram. Plán 
byl úspěšně vytvořen, realizován, a cíl splněn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
 
BITTNEROVÁ, Dominika. Project and its plan. Plzeň, 2017. 71 s. Bachelor Thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
 
Key words: project, plan, project risk, Gannt chart, logical framework, SWOT analysis 
 
The main object of this bachelor thesis is to suggest a plan based on a real project – a 
production of venetian blinds for Office in Haag in Holland. The theoretical knowledge 
has been put into practice.  In the thesis the standard plans, such as the range plan, the 
time plan, the resources plan and the costs plan, have been executed. Moreover, the 
communication plan and plan of risks have been performed as well. The company, for 
which is the project realized, has been described in the practical part of this thesis as 
well as the planned project itself. The main aim of the project and the detail description 
of the work have been performed as well as the SWOT analysis of the company. The 
MS project software has been used while executing the time plan. Moreover, the Gantt 
chart has been realized there either. The predetermined aim of the thesis has been 
accomplished, the plan has been performed and realized.  
